

Architecture MVP révisée — ORIENTAFRIK

Plateforme tripartite d'orientation post-bac. Cette note fige la stack, tranche la génération du Plan de Parcours, et recentre le périmètre pour tenir la fenêtre de lancement.

Bénin · Cotonou métropole

Email-first (WhatsApp/SMS → Phase 2)

Bootstrap · sans levée

Drwintech SaaS Solutions

01 Verdict de faisabilité

Faisable — mais le risque n'est pas technique. La stack est saine. Les trois vraies menaces sur le MVP sont, dans l'ordre :

1. Le contenu — 8 Plans de Parcours vérifiés produits par une personne à temps partiel. C'est le chemin critique. · **2. La bande passante solo** — un dev qui porte dev + design + marketing + compta. · **3. Deux briques** — génération PDF et split de paiement, tranchées ci-dessous.

02 Stack MVP figée

Mainstream, économique, cohérente avec l'existant Drwintech. Choix orientés « atteindre vite et bien » : chaque brique est managée, à plan gratuit généreux, sans ops lourde.

COUCHE	CHOIX	POURQUOI CE CHOIX
Framework	Next.js 16 · App Router, Server Actions, RSC	Aligné projet Indiana. SSR + CDN Vercel, un seul repo front/back.
Hébergement	Vercel	Déploiement continu, gratuit en MVP, Pro dès la montée en charge.

COUCHE	CHOIX	POURQUOI CE CHOIX
Base + Auth + Storage	Supabase (Postgres, RLS)	Postgres managé, RLS pour l'isolation des 3 côtés, Storage pour les PDF.
Authentification	Supabase Auth — email OTP / magic link	Email-first assumé. Zéro coût SMS, pas de friction mot de passe.
Paieement	Fedapay — MTN & Moov, compte unique	Mobile money natif. Pas de split en MVP (voir §04).
Email transactionnel	Resend + React Email	OTP, confirmations de consultation, reçus PDF. 3 000/mois gratuits.
Génération PDF	@react-pdf/render	Moteur JSX pur Node. Aucun Chromium → sous la limite bundle Vercel.
Moteur de contenu	Assemblage déterministe + Claude (rédaction, humain valide)	L'IA reformule des faits vérifiés, n'en invente aucun. Divise le temps de contenu.
UI	Tailwind + shadcn/ui	Design system rapide, cohérent, accessible.
Mesure & erreurs	Plausible · Vercel Analytics · Sentry	Funnel de partage instrumenté, privacy-friendly, monitoring gratuit.

03 Plan de Parcours — l'approche tranchée

Un seul objet de données assemblé une fois, rendu de deux façons. L'infographie gratuite est du HTML (instantané, partageable). Le PDF payant passe par react-pdf, jamais par un navigateur headless.

GRATUIT · accroche de masse

Infographie inline « 2 pages »

- React Server Component, HTML/Tailwind
- Rendu instantané, léger sur 4G
- Top 3 filières + score expliqué, écoles, bourses, calendrier
- Partageable par capture / carte Open Graph

200 F · signal de valeur

PDF documenté 10-12 pages

- @react-pdf/render dans un route handler Node
- Curriculum détaillé, comparatif écoles, témoignages, sources
- Généré à la volée puis **caché dans Supabase Storage**
- Servi via URL signée après paiement (HTTP 402 sinon)

Profilage B1 → assemblerPlan() → objet PlanParcours → InfographieParcours (gratuit) |

Pourquoi pas Puppeteer. Le binaire Chromium (~300 Mo) dépasse la limite de bundle Vercel (250 Mo) et le serverless n'autorise pas de sous-processus. react-pdf élimine cette classe entière de problèmes.

04 Arbitrages de périmètre — le « MVP dans le MVP »

Les 9 briques ne sont pas toutes nécessaires au soft-launch. On coupe ~80h pour rendre la marge du planning au vert, sans toucher à la valeur perçue par le bachelier.

BRIQUE	DÉCISION	ARBITRAGE
B1 Profiler · B2 Parcours · B3 Plan	CŒUR	La valeur bachelier. À soigner — c'est le différenciateur.
B4 Écoles · B5 Bourses	CŒUR	Catalogue + matching simple. Nécessaires au Plan.
B6 Réservation consultation	RÉDUIRE	Un seul consultant → créneaux fixes + paiement, pas un moteur de dispo complet.
B7 Dashboard École	REPORTER	5-8 écoles → rapport hebdo automatisé (email/PDF). Vrai dashboard = Phase 2. ~35h
B8 Dashboard Consultant	MINIMISER	Le consultant est co-fondateur → il a l'admin B9. Profil public suffit. ~25h

BRIQUE	DÉCISION	ARBITRAGE
B9 Admin + split paiement	RÉDUIRE	Fedapay sans split , reporting simple, réconciliation comptable. ~20h

05 Les 3 côtés & leur isolation (RLS)

Sécurité multi-tenant posée *dès* le schéma, pas après. Deny-by-default, puis ouverture au strict via des politiques Postgres et des helpers `security` définir.

Bacheliers **gratuit**

Profilage, infographie, consultation N1 gratuite. Paient PDF (200 F) et consultations.

RLS : ne voit que **ses** profils, plans, paiements, réservations.

Écoles **CPA B2B**

Publiques gratuites au catalogue. Privées partenaires : commission à l'inscription effective.

RLS : `is_ecole_member()` → ne voit que les candidatures de son école.

Consultants **20 % / 80 %**

En MVP : le co-fondateur seul. Profil public si vérifié, calendrier, revenus.

RLS : ne voit que **ses** créneaux et consultations.

06 À dérisquer avant de coder le produit

- 1 **POC PDF** (1-2 j) — valider react-pdf sur un parcours réel, polices locales, rendu Storage.
- 2 **Fedapay** — confirmer flux mobile money + webhook de confirmation (le split est Phase 2, hors sujet MVP).
- 3 **Moteur de contenu** — prototyper l'assemblage assisté IA sur *un* parcours avant d'en produire

8 à la main.

- 4 **Arbitrage calendrier** — confirmer que le build a démarré ; sinon assumer la fenêtre juillet-août 2027 plutôt qu'un janvier 2027 dégradé.